別添資料1-2「（仮称）熱海文学館設立準備支援業務委託　本業務のスケジュール案」

	平成31年（2019年）									平成32年（2020年）		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議・打合せ・手続き等		契約・業務着手 ★	協議・打合せ ●				協議・打合せ ●				協議・打合せ ●	
（1）開設検討会の運営支援			第1回検討会 ★ ・委員紹介／顔合わせ ・整備予定地の視察 ・検討会報告書の作成について ・意見交換 　・上位/関連計画との位置付け 　・基本理念（案）の検討 　・基本方針（案）の検討				第2回検討会 ★ ・前回委員会意見の整理の報告 　・基本理念等の修正案の検討 　・展示の基本的な考え方の整理 　・展示テーマ及びシナリオの検討 ・意見交換 　・展示の基本的な考え方 　・展示構成 　・展示計画の課題、検討事項				第3回検討会 ★ ・前回委員会意見の整理の報告 　・委員意見の修正・反映の報告 　・展示の基本的な考え方 　・展示構成 　・展示計画の課題、検討事項 ・全体のまとめ、振り返り ・報告書のとりまとめに向けて	
（2）報告書の作成支援												
① 整備の基本理念												
（ア）上位計画・関連計画との位置付け				上位計画・関連計画との位置付け整理				委員意見の反映・修正				
（イ）基本理念				基本理念の検討				委員意見の反映・修正				
（ウ）基本方針				基本方針の検討				委員意見の反映・修正				
② 展示計画											報告書のとりまとめ	
（ア）展示の基本的な考え方								展示の基本的な考え方の整理				
（イ）展示構成								展示テーマ及びシナリオの検討				
（ウ）展示計画の課題、検討事項								展示計画の課題、検討事項の整理				
（3）概算整備費の算出					概算整備費の算出							
（4）整備スケジュールの策定			整備スケジュールの検討・策定									