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１．既設砂防堰堤の除石工事（緊急対策） ・・・ 完了（R3.12）
○ 既設砂防堰堤に堆積した不安定土砂を撤去し、下流域の安全性を向上させる

２．新設砂防堰堤工事 ・・・施工中（R5.3完成予定）
○ 逢初川（既設堰堤直下～新設堰堤）に堆積している不安定土砂を捕捉するため、新設砂防堰堤を整備

緊急対策工事施工状況
（左上：ヘリによる土砂搬出 右下：照明を用いての夜間施工状況）

逢初川直轄砂防災害関連緊急事業

新設砂防堰堤
（左上：完成イメージ 右下：６月末施工状況） 1



源頭部不安定土砂（対象外）

ネットロール土のう

既設砂防堰堤の除石

仮設ブロック堰堤 工事用進入路
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新設砂防堰堤（8/1）

逢初川直轄砂防災害関連緊急事業
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事業全体工程

全体スケジュール

事業は順調に進んでおり、今年度末の完成を目指しています

ブロック堰堤

新設砂防堰堤

R3年12月末 R4年8月

工事用進入路

R5年3月

ネットロール
土のう

上流側へ移設（R4.2)

既設砂防堰堤の除石

撤去（R4.7)

緊急対策 新設砂防堰堤

R3年7月

ネットロール
土のう



本堰堤

副堰堤

垂直壁

新設砂防堰堤の完成イメージ

4


	新設砂防堰堤の進捗状況
	　逢初川直轄砂防災害関連緊急事業　
	　逢初川直轄砂防災害関連緊急事業　
	　全体スケジュール
	　新設砂防堰堤の完成イメージ
	　ドローンによる空撮映像
	スライド番号 7
	　国の土砂処理計画
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	　新設砂防堰堤
	スライド番号 14
	9月中旬時点の施工状況（予定）
	スライド番号 16



