

断水の応急復旧作業について⑧

本日、新たに19件の断水が解消されました。

なお、災害発生当初、断水件数は1,100件と発表していましたが、本日までの調査により、断水件数は1,074件であることが判明しました。

令和3年7月15日までに通水した件数	785件
令和3年7月16日通水した件数	19件
今後復旧が見込まれる件数	2件
今後の復旧について所有者と協議が必要な件数	70件
復旧不能件数	198件
合計	1,074件

【今後の予定】

○今後復旧が見込まれる2件について

伊豆山浜地区海側で土石流が通過した付近であるため、土砂が撤去され次第バルブ操作により通水予定。

○今後の復旧について所有者と協議が必要な70件について

元の給水管では給水が困難であるが、給水管を仮設することで通水が可能となるため、所有者と相談し復旧について協議を行っていく予定。

○復旧不能である198件について

土砂等で流され、現在復旧が不可能である198件については、道路等の復興計画に合わせ、進めていく予定。ただし、今後の調査により復旧可能となる場所が出てくる可能性がある。

【節水のお願い】

現在、804件の断水が解消されているが、これは少しでも多くの方が水道を利用できるようにするための応急処置として、泉浄水場の配水区域を拡大して配水しています。

そのため、伊豆山・泉全域および大黒崎で水道を利用されている皆様の節水の協力が不可欠ですので、節水にご協力をお願いします。また、非常時以外の消火栓のご使用はくれぐれもなさないよう合わせてお願いします。

【問い合わせ】

熱海市役所水道温泉課経営
企画室 担当:川口

☎0557(86)6481