

河川事業について

静岡県熱海土木事務所

河川事業 進捗状況 (R7. 6)

砂防堰堤周辺 溪流保全工（護岸）105m 完成

伊豆山神社線周辺 約130m 完成

岸谷 2 号線周辺 約10m 完成

暗渠区間 約70m 施工中

凡 例	
	市計画道路
	県計画河川（開渠）
	県計画河川（暗渠）
	砂防管理用道路
	公園緑地
	緑地（緑道）
	消防団第四分団詰所候補地
	（仮称）地域コミュニティ防災センター候補地
	63条警戒区域（旧）

猪洞市営住宅跡地

伊豆山神社

市立伊豆山小学校

市立伊豆山幼稚園

東海道新幹線

仲道公民館

（市）伊豆山神社線

仲道バス停

（市）岸谷本線

（旧）岸谷倶楽部

般若院

岸谷会館

岸谷バス停

浜会館

伊豆山港

熱海ビーチライン

熱海臨港線

【砂防堰堤周辺】溪流保全工（護岸） 完成

着工前（R5.6.6 撮影）




完 成（R7.6.4 撮影）



【河川改修】伊豆山神社線・上流 完成

着工前 (R6. 1. 14 撮影)



完成 (R7. 6. 4 撮影)



【河川改修】伊豆山神社線・下流 完成



【河川改修】暗渠区間 施工状況




上流から下流 (R7. 6. 12 撮影)



下流から上流 (R7. 6. 12 撮影)

皆さまへのお願い

- ・新幹線下流側の工事に着手



令和9年3月まで、
岸谷本線（新幹線～国道）は通行止

地域の皆様には、大変ご不便をお掛け致しますが、
ご理解、ご協力お願い申し上げます。

令和7年度 工事予定箇所 (R7.6時点)

砂防堰堤周辺 施工ヤード土砂撤去 (R7.6～)

市立伊豆山小学校

市立伊豆山幼稚園

伊豆山神社

東海道新幹線

(市)伊豆山神社線

仲道バス停

仲道公民館

幕井磁器窯

般若院

(市)岸谷本郷

(旧)岸谷倶楽部

岸谷会館

岸谷バス停

猪洞市営住宅跡地

暗渠区間 新幹線～国道135号 (R7予定)

暗渠区間 約70m 施工中

国道135号

浜会館

熱海ヒートランド

伊豆山港

凡 例

	市計画道路
	県計画河川(開渠)
	県計画河川(暗渠)
	砂防管理用道路
	公園緑地
	緑地(緑道)
	消防団第四分団詰所候補地
	(仮称)地域コミュニティ防災センター候補地
	63条警戒区域(旧)