
資料３

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R6 R8 R13

１ 逢初川流
域を一体とし
た流域管理へ
の取組

宅地造成及び特定盛
土等規制法施行にか
かる対応と宅地関係
にかかる法令の整理

継続 0% 県との情報共有 100% － 50%/50%
現行法令による規制
（衛星監視）

現行法令による規制 県との事務分担整理 新法令による指導 まちづくり課

砂防堰堤の適切な維
持管理

完了 1施設 － － － 1施設
熱海市都市整備課

（静岡県）
（国土交通省）

逢初川の河川改修 継続 0ｍ － 596ｍ － 0ｍ/0ｍ 設計・用地買収・工事 設計・用地買収・工事 設計・用地買収・工事 ―
熱海市都市整備課

（静岡県）

市道岸谷本線外道
路・取付道路の整備

0ｍ 161ｍ 366ｍ － 0ｍ/0ｍ 設計・用地買収・工事 設計・用地買収・工事 用地買収・工事 維持管理 都市整備課

市道の整備、適切な
維持管理

0% 50% 70% 100% 62.7%/62.7%
危険箇所の修繕
用地調査

維持管理
用地買収

維持管理 維持管理 都市整備課

伊豆山小学校の指定
避難所機能の向上、
地域の公民館等の一
時避難場所の活用検
討

備蓄資機
材の整備

実施

備蓄資機材の計
画的整備

備蓄資機材の計
画的整備

備蓄資機材の計
画的整備

備蓄資機材
の整備実施

備蓄資機材の計画的整備 備蓄資機材の計画的整備 備蓄資機材の計画的整備 備蓄資機材の計画的整備 危機管理課

災害ボランティアセ
ンター活動拠点、資
機材の整備

30% 50% 75% 100% 10%/40%

活動拠点を総合福祉センター内
に確保。
熱海市社会福祉協議会におい
て、資機材、倉庫を整備。

駐車場の検討
熱海市社会福祉協議会にお
いて、資機材、倉庫を整
備。

駐車場の検討 駐車場の確保 社会福祉課

災害時の迂回路の整
備

0% 30% 60% 100% 0% 避難路アンケート実施 整備内容の検討 整備内容の検討・施工 整備内容の検討・施工 危機管理課

狭あい道路の整備・
改良の推進と交通安
全対策の実施

25% 50% 70% 100% 25%/50% 調査 ― 設計 工事・維持管理 都市整備課

土木・建設業者等事
業者に対する安全確
保やコンプライアン
ス意識の啓発を目的
とした広報誌の充実

0回 年1回特集の維持
隔年１回

特集の維持
隔年１回

特集の維持
広報ではなく窓口での

周知
窓口における周知
（窓口指導）

窓口に加え広報誌活用 窓口に加え広報誌活用 窓口に加え広報誌活用 まちづくり課

土木・建設業者等事
業者に対する安全確
保やコンプライアン
ス意識の啓発を目的
とした申請者に対す
る窓口指導

4件 10件
権限移譲の状況

により判断
権限移譲の状況

により判断
4件/8件 窓口における周知 窓口における周知 窓口における周知 窓口における周知 まちづくり課

「わたしの避難計
画」の作成・普及事
業の推進

100% － － － 100%
作成説明、避難計画の更新（見
直し）周知

作成説明、避難計画の更新
（見直し）周知

作成説明、避難計画の更新
（見直し）周知

作成説明、避難計画の更新
（見直し）周知

危機管理課

消防団第４分団詰所
の整備

20% 40% 100% － 20% 用地交渉・買収 用地交渉・設計 工事 維持管理 消防総務課

消防団第４分団消防
ポンプ自動車の更新
配備

100% － － － 100% 維持管理 維持管理 維持管理 維持管理 消防総務課

消火栓の整備 0% 40% 70% 100% 20%/20% 消防水利の状況把握・設置 消防水利の状況把握・設置 消防水利の状況把握・設置 維持管理 消防総務課

自主防災会活動の支
援・充実

60% 70% 80% 100% 60%
自主防災会防災資機材購入整備
費補助・防災出前講座等の実施

自主防災会防災資機材購入
整備費補助・防災出前講座
等の実施

自主防災会防災資機材購入
整備費補助・防災出前講座
等の実施

自主防災会防災資機材購入
整備費補助・防災出前講座
等の実施

危機管理課

熱海市地域防災計画
の見直し

改定済 毎年度見直し 毎年度見直し 毎年度見直し 改定済 地域防災計画の見直し 地域防災計画の見直し 地域防災計画の見直し 地域防災計画の見直し 危機管理課

SNS等を活用した災害
情報の提供に関する
判断基準及び伝達体
制の整備

100% － － － 100% 情報発信手段の多様化 情報発信手段の多様化 情報発信手段の多様化 情報発信手段の多様化 危機管理課

長期

熱海市伊豆山復興事業計画　施策実施状況（令和6年3月末時点）

基本目標 基本方針 主要施策 取組目標 進捗区分
（完了・継続）

実施状況
（実施・未実施）

実績値【R5】/
累積値【R4～R5】 R5年度取組内容 担当課

長期
当初値

短期
目標値

中期
目標値

長期
目標値

中期
短期

今後の取組

R6 中期

１ 安全なま
ちづくり

２ 地域の状
況に応じた安
全確保対策の
推進

２ 地域防災
機能の充実

継続

３ 危機管理
体制の強化

継続

４ 避難所・
避難路の整備

継続

３ 命を守る
生活道路の整
備

継続

１ 安全・安
心の確保

２ 安心なま
ちづくり

１ 防災意識
づくりの推進

継続

宅地造成法令整理及び的確な指導体制（県市）

新盛土法にかかる情報収集

砂防

堰堤

河川改修

用地買収・設計

避難所・避難路の計画的整備の実施

窓口での指導

「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体

制の強化

整備事業の推進 整備、維持管理による機能強化

工事

必要個所の整備・維持修繕による機能強化

調査・

設計

調査 工事・維持管理設計津波避難路整備

（伊豆山浜本線）

「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み

広報誌での周知（HP、SNS活用）

整備、維持管理による機能強化

整備、維持管理による機能強化
整備事

業の推

整備事業の推進・維持管理の機能強化
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資料３

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R6 R8 R13 長期

熱海市伊豆山復興事業計画　施策実施状況（令和6年3月末時点）

基本目標 基本方針 主要施策 取組目標 進捗区分
（完了・継続）

実施状況
（実施・未実施）

実績値【R5】/
累積値【R4～R5】 R5年度取組内容 担当課

長期
当初値

短期
目標値

中期
目標値

長期
目標値

中期
短期

今後の取組

R6 中期

復旧・復興の進捗や
被災者の状況に合わ
せた運用

住居支援
の

実施
※静岡県

継続
生活再建状況に

より継続
完了

住居支援の実施
※静岡県

応急仮設住宅等の住居支援（公
営住宅、家賃助成）
※静岡県→熱海市

応急仮設住宅等の住居支援
（公営住宅、家賃助成）

生活再建状況により継続 完了 ⾧寿介護課

生活再建に向けた相
談体制の充実

相談の実施
（見守り、
困りごと相

談）

継続
生活再建状況に

より継続
－

相談の実施（見守り、
困りごと相談）

ささえ逢いセンターや被災者支
援室などによる生活再建に向け
た相談の実施

ささえ逢いセンターや被災
者支援室などによる生活再
建に向けた相談の実施

生活再建状況により継続 完了 ⾧寿介護課

被災宅地復旧事業補
助金の活用による宅
地整備の推進

0% 50% 100% － 25%/25%
被災宅地復旧補助金の策定及び
その活用

被災宅地復旧補助金の活用
を促す

被災宅地復旧補助金の活用
を促す

― 都市整備課

民間住宅や公営住宅
を活用した帰還支援

意向調査 帰還支援 帰還支援 － 意向調査 帰還支援 帰還支援 帰還支援 ― まちづくり課

宅地再建者への支援
の実施

0% 50% 100% － 25%/25% 被災宅地復旧補助金の策定
被災宅地復旧補助金の活用
を促す

被災宅地復旧補助金の活用
を促す

― 都市整備課

ライフライン整備の
完了

0% 100% － － 80%/80%
各ライフライン業者との調整
復旧エリアの選定・拡充

各ライフライン業者との調
整

復旧エリアの選定・拡充 ― 都市整備課

基盤整備事業につい
ての工程表の公表

公表 修正・周知 修正・周知 － 適宜、修正・周知 適宜、修正・周知 適宜、修正・周知 適宜、修正・周知 ― 都市整備課

ライフライン復旧に
ついての工程表の公
表

未公表
適宜、

修正・周知
適宜、

修正・周知
－ 公表 公表 適宜、修正・周知 適宜、修正・周知 ― 都市整備課

見守り相談、関係機
関へのつなぎの支援

訪問等直
接

支援
継続

生活再建状況に
より継続

完了 訪問等直接支援 訪問・相談 訪問・相談 見守り つなぎ
⾧寿介護課

(ささえ逢いセンター)

高齢者、障がいのあ
る方等の健康維持に
関する支援

訪問等直
接

支援
継続

生活再建状況に
より継続

完了 訪問等直接支援 訪問・相談 訪問・相談 訪問・相談 訪問・相談
⾧寿介護課

(ささえ逢いセンター)

交流の場づくりの推
進

いずさ
んっち開

催
継続

地域のコミュニ
ティ再生の状況

により継続

地域のコミュニ
ティ再生の状況

により継続
いずさんっち開催 被災地の居場所運営 被災地の居場所運営 被災地域の地域再生 被災地域の地域再生

⾧寿介護課

(ささえ逢いセンター)

熱海市被災中小企業
復旧支援事業費補助
金

継続 29件 － － － 3件/32件 補助金支給 ― ― ― 観光経済課

熱海市チャレンジ応
援センター
（A-supo）での経営
相談

継続 2件 － － － 3件/5件 経営相談 経営相談 経営相談 経営相談 観光経済課

公共交通に関する調
査

0% 調査完了
計画

ローリング
計画

ローリング
75%/75% 協議会設立・素案策定 計画策定 計画ローリング 計画ローリング まちづくり課

公共交通の総合的な
見直し

0% 調査完了
計画

ローリング
計画

ローリング
75%/75% 協議会設立・素案策定 計画策定 計画ローリング 計画ローリング まちづくり課

既存の路線バスの運
行継続

路線維持 路線維持 路線維持 路線維持 路線維持 補助金交付 補助金交付 維持に向けた取組 維持に向けた取組 まちづくり課

子どものいる世帯に
おける心のケア及び
支援

訪問等直
接

支援
継続

生活再建状況に
より継続

完了 訪問等直接支援 訪問・相談 訪問・相談 訪問・相談 訪問・相談
⾧寿介護課

(ささえ逢いセンター)

安全な通学路の整
備・維持管理

通学路の
維持管理

通学路の
維持管理

通学路の
維持管理

調査・設計

通学路の
維持管理

用地買収・工事

通学路の
維持管理

通学路の維持管理 通学路の維持管理
通学路の維持管理
調査・設計

通学路の維持管理
用地買収・工事

学校教育課
都市整備課

地域で行う子どもの
見守り活動等に対す
る支援

財政的支
援の実施

地域のコミュニ
ティ再生の状況

により継続

地域のコミュニ
ティ再生の状況

により継続

地域のコミュニ
ティ再生の状況

により継続
財政的支援の実施 財政的支援の実施 財政的支援の実施 財政的支援の実施 財政的支援の実施 協働環境課

２ 警戒区域
に係る被災者
向け宅地・住
宅の整備

継続

３ 住宅の自
力再建に対す
る支援

継続

１ 被災者の
生活設計に向
けた時間提示

継続

１ 住まいへ
の支援

１ 応急仮設
住宅等の弾力
的な運用

継続

２ 生活への
再建

４ 地域交通
の確保

継続

２ 見守りに
よる生活支援

継続

３ 被災事業
者に対する支
援

５ 安心でき
る子育て環境
の整備

継続

２ 速やかな
生活再建

応急的な住まいへの支援

事業検

討、

手続き

補助金の活用による宅地

整備

事業検

討、手

続き

補助金の活用による宅

地整備

工程表

の公表 適宜、修正・周知

経営安定化相談

復旧支援

計画R6-10（毎年検証）

策定

地域のコミュニティが行う子どもの見守り等のコミュ

ニティ活動に対する補助

生活再建に向けた相談体制

意向

調査

意向に合わ

せた

帰還支援

各ライフライン業者との調整

復旧エリアの選定・拡充

ささえ逢いセン

ターによる相談支
関係機関による相談支援

審議

補助金

路線の維持に向けた取組

策定

計画R11-16

ささえ逢いセンターによ

る 関係機関による相談支援

通学路の維持管理

調査・設計 用地買収・工事

工程表

の公表 適宜、修正・周知
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資料３

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R4 R6 R8 R13 長期

熱海市伊豆山復興事業計画　施策実施状況（令和6年3月末時点）

基本目標 基本方針 主要施策 取組目標 進捗区分
（完了・継続）

実施状況
（実施・未実施）

実績値【R5】/
累積値【R4～R5】 R5年度取組内容 担当課

長期
当初値

短期
目標値

中期
目標値

長期
目標値

中期
短期

今後の取組

R6 中期

町内会等への地域コ
ミュニティ活性化の
支援

財政的支
援の実施

地域の復興、コ
ミュニティの状
況により継続

地域の復興、コ
ミュニティの状
況により継続

地域の復興、コ
ミュニティの状
況により継続

財政的支援の実施 財政的支援の実施
地域の復興、コミュニティ
の状況により継続

地域の復興、コミュニティ
の状況により継続

地域の復興、コミュニティ
の状況により継続

協働環境課

公園緑地等の公共空
間の整備

意見聴
取・整備
内容検討

意見聴取・整備
内容検討

測量・設計
用地買収

意見聴取・整備
内容検討

測量・設計
用地買収、工事

維持管理
意見聴取・整備内容検

討
意見聴取・整備内容検討

意見聴取・整備内容検討
測量・設計
用地買収

意見聴取・整備内容検討
測量・設計
用地買収、工事

維持管理 都市整備課

１ 歴史を継
承する地域文
化の再生・形
成

伊豆山地域の歴史文
化に関わる講演会等

継続 40名 45名 50名 － 35名/75名
伊豆文学の聖地　千年紀「文学
の聖地・源泉としての熱海」講
演会開催

伊豆山地域の歴史文化の継
承に寄与できる講座等の開
催

伊豆山地域の歴史文化の継
承に寄与できる講座等の開
催

― 生涯学習課

公共施設を建設する
際、関係部署へ景観
施策の周知

実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 予算編成前周知（継続） 予算編成前周知（継続） 予算編成前周知（継続） 予算編成前周知（継続） まちづくり課

公共施設を建設する
際の協議、調整を行
う仕組み作り

実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 予算編成前周知（継続） 予算編成前周知（継続） 予算編成前周知（継続） 予算編成前周知（継続） まちづくり課

伊豆山温泉資源保護
整備への補助と誘客
PRの実施

補助金の
交付

伊豆山地
区の観光
PRの実施

伊豆山温泉組合を
通じ温泉資源保護
整備を継続する
伊豆山観光協会を
通じ伊豆山地区へ
の回遊を高めるた
めの誘客施策実施

を継続

伊豆山温泉組合を
通じ温泉資源保護
整備を継続する
伊豆山観光協会を
通じ伊豆山地区へ
の回遊を高めるた
めの誘客施策実施

を継続

伊豆山温泉組合を
通じ温泉資源保護
整備を継続する
伊豆山観光協会を
通じ伊豆山地区へ
の回遊を高めるた
めの誘客施策実施

を継続

補助金の交付
伊豆山地区の観光PRの

実施
温泉資源保護等補助金支払い

温泉資源保護等補助金支払
い

伊豆山温泉組合を通じ温泉
資源保護整備を継続する
伊豆山観光協会を通じ伊豆
山地区への回遊を高めるた
めの誘客施策実施を継続

伊豆山温泉組合を通じ温泉
資源保護整備を継続する
伊豆山観光協会を通じ伊豆
山地区への回遊を高めるた
めの誘客施策実施を継続

観光経済課

伊豆山地区の観光資
源の継続的なPR

誘客施策
の

実施

伊豆山観光協会
を通じ継続実施

伊豆山観光協会
を通じ継続実施

伊豆山観光協会
を通じ継続実施

伊豆山観光協会へ、誘
客キャンペーン委託料

の支払い

伊豆山観光協会へ、誘客キャン
ペーン委託料の支払い

伊豆山観光協会を通じ継続
実施

伊豆山観光協会を通じ継続
実施

伊豆山観光協会を通じ継続
実施

観光経済課

公有地（猪洞市営住
宅跡地）の有効活用
に向けた整備

建設検討 地質調査完了 100% － 建設検討 ボーリング等調査 後背地整備・設計 建設工事 ― 危機管理課

避難者と地域がつな
がる場の提供

いずさ
んっち開

催

地域による運営
を目指す

地域コミュニ
ティの状況に
よって判断

地域コミュニ
ティの状況に
よって判断

いずさんっち開催 被災地の居場所運営 被災地の居場所運営 被災地域の地域再生 被災地域の地域再生
⾧寿介護課

(ささえ逢いセンター)

町内会（地域）と多
様な人材との協働事
業の支援

外部人材
の

活動把握

地域の復興、コ
ミュニティの状
況により実施

地域の復興、コ
ミュニティの状
況により実施

地域の復興、コ
ミュニティの状
況により実施

外部人材の活動把握 外部人材の活動把握 外部人材の活動把握 人材とのマッチング支援 人材とのマッチング支援 協働環境課

６ 地域コ
ミュニティの
再生支援

継続

２ 生活への
再建

３ 創造的復
興

１ 地区内の
環境向上に資
する創造的取
組

２ 景観に配
慮した地区ま
ちづくり整備

継続

２ 速やかな
生活再建

２ 地区外か
ら人を呼び込
む創造的取組

１ 地域資源
の活用

継続

２ 伊豆山地
区の活性化と
多様な人材と
の協議

継続

町内会等への地域コミュニティの活性化支援

事業実施の周知・実施方法の改善

予算要求前の事前周知・協議

維持支援による誘客強化

人材とのマッチング等の支援

公有地の施設整備

意見聴取・整備内容検討

維持管理測量・設計

用地買収 工事

いずさんっちの活用 地域コミュニティの再生状況により継続

3 / 3 ページ


